
 

 

 

 
PROJEKTOVÉ VÝSTUPY JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU A ZMENOVÝCH POŽIADAVIEK V PREVÁDZKE  

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY METÓDY WATERFALL 

ID  Prehľad projektových 
výstupov

do 200 000 EUR 
vrátane 

nad 200 000 EUR do 
1 000 000 EUR vrátane nad 1 000 000 EUR  Manažérske 

výstupy 

Špecializované 
výstupy 

(technické) 

Výstupy vytvárané
PRIEBEŽNE počas celého

projektu

Projekt a zmenová 
požiadavka 

v prevádzke, ak je 
súčasťou mobilná 

aplikácia 

Projekt 
Zmenová 

požiadavka v 
prevádzke 

Projekt a zmenová 
požiadavka v prevádzke   

M-01 Plán etapy/Plán fázy voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

M-02 
Manažérske správy, plány, 
reporty, zoznamy, 
odporúčania a požiadavky:

 
     

 (1) Zoznam otvorených otázok voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

 (2) Zoznam funkčných 
zdrojových kódov  

voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

 (3) Zoznam licencií voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

 (4) Správa o stave projektu 
(Status report) 

voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

 (5) Požiadavka na zmenu (CR) voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
M-03 Akceptačný protokol voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
M-04 Audit kvality voliteľné voliteľné voliteľné ÁNO ÁNO  
M-05 Analýza nákladov a prínosov voliteľné voliteľné voliteľné ÁNO  ÁNO 



 

 

 

M-06 

Evidencia e-Government 
komponentov v MetaIS, 
vrátane architektonických
modelov*

ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  ÁNO 

  PRÍPRAVNÁ A INICIAČNÁ 
FÁZA 

      

I-01 Ideový zámer  ÁNO ÁNO voliteľné ÁNO ÁNO  
I-02 Projektový zámer ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
I-04 Katalóg požiadaviek ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
I-05 Vyhlásenie k bezpečnostnému 

projektu**
ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

MÍĽNIK - ukončenie obstarávania       
  REALIZAČNÁ FÁZA        

R1 ANALÝZA A DIZAJN       

R-01 
Projektový iniciálny 
dokument (PID) 

voliteľné ÁNO voliteľné ÁNO ÁNO  
Akceptačné kritériá voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  

R-02 Prototyp, overenie 
konceptu, pilot alebo 
minimálny životaschopný 
produkt

voliteľné voliteľné voliteľné ÁNO*** ÁNO



 

 

 

R1-1 

Detailný návrh riešenia 
(DNR) 
(1) Zámer riešenia, analýza 

požiadaviek, používateľský 
prieskum a motivačná 
architektúra 

(2) Popis postupu analýzy a 
návrhu riešenia 

 Biznis architektúra*

a. Existujúca a cieľová 
biznis architektúra
b. Procesy podporované 
navrhovaným riešením
c. Vytvorenie informačnej 
architektúry a mapovanie 
používateľskej cesty
d. Vytvorenie grafického 
návrhu a prototypu 
používateľského rozhrania 
(UX, UI)
e. Prípady použitia 
 (use case model)

(4) Dátová architektúra
(5) Aplikačná architektúra*

a. Existujúca a budúca 
aplikačná architektúra
b. Aplikačné komponenty a 
ich vzťah k biznis 
komponentom a funkčným 
požiadavkám

voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 

 

ÁNO 



 

 

 

c. Integrácie – Komunikácia 
medzi komponentami 
(OpenAPI)

(6) Technologická architektúra* 
a. Existujúca a budúca 

technologická 
architektúra 

b. Technologické 
komponenty riešenia 
a ich vzťah k aplikačným 
komponentom 

(7) Softvérové licencie 
a zdrojové kódy 

(8) Požiadavky na úrovne 
služieb (SLA) a výkonnosť 

(9) Zabezpečenie dostupnosti, 
zálohovanie a obnova 
riešenia 

(10) Bezpečnosť – riešenie 
požiadaviek na bezpečnosť 

(11) Migrácia dát 
(12) Harmonogram realizácie 

a nasadenia, závislosti 



 

 

 

R1-2 Plán a stratégia testovania voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO 

 

(1) Testovacie prípady 
(UC/TC)  
(2) Testovacie prostredia 
(3) Testovacie dáta 
(4) Defekt manažment, 
monitoring a reporting 
testov

voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 

 

ÁNO 

R2 

NÁKUP TECHNICKÝCH 
PROSTRIEDKOV, 
PROGRAMOVÝCH 
PROSTRIEDKOV A 
SLUŽIEB  

 

 

 

   

R2-1 Obstaranie technických 
prostriedkov voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné  ÁNO 

R2-2 Obstaranie programových 
prostriedkov a služieb 

voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné  ÁNO 

R3 IMPLEMENTÁCIA  A 
TESTOVANIE 

 
     

R3-1 Vývoj, migrácia údajov 
a integrácia 

voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO  ÁNO 

R3-2 

Testovanie      

ÁNO 

(1) Funkčné testovanie (FAT) voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO  
(2) Systémové a integračné 
testovanie (SIT) 

voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO  
(3) Záťažové a výkonnostné 
testovanie 

voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO  
(4) Bezpečnostné testovanie 
(SW/HW a kybernetická 
bezpečnosť)

voliteľné 
ÁNO ÁNO ÁNO 

 



 

 

 

(5) Používateľské testy 
funkčného používateľského 
rozhrania (UX) 

voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 
 

(6) Používateľské akceptačné 
testovanie (UAT) 

voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO  
R3-3 Školenia personálu voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO  ÁNO 

R3-4 
 

Dokumentácia      

ÁNO 

(1) Aplikačná príručka vrátane 
aktualizovanej dokumentácie 
architektúry v rozsahu podľa 
položiek 3 až 10 Detailného 
návrhu riešenia R1-1 

voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 

 
(2) Používateľská príručka voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO  
(3) Zdrojové kódy a licencie voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO  
(4) Inštalačná príručka voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO  
(5) Konfiguračná príručka voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO  
(6) Integračná príručka voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO  
(7) Prevádzkový opis a pokyny 
pre diagnostiku, servis a údržbu 

voliteľné 
ÁNO ÁNO ÁNO 

 
(8) Pokyny pre obnovu pri 
výpadku alebo havárii 
(Havarijný plán) 

voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO  

(9) Bezpečnostný projekt** ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO  
(10) Údaje o monitorovaní 
úrovne poskytovaných služieb 
(SLA) aktív IT

voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 



 

 

 

R4 
NASADENIE 
a POSTIMPLEMENTAČNÁ 
PODPORA (PIP) 

 

 
 

   

R4-1 Nasadenie do produkčnej 
prevádzky (vyhodnotenie) voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO  ÁNO 

R4-2 
Akceptácia spustenia do 
produkčnej prevádzky 
(vyhodnotenie) 

voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 
 

ÁNO 

 MÍĽNIK - UZATVORENIE Zmluvy v prevádzke (SLA zmluva) 
  DOKONČOVACIA FÁZA        
M-02 Manažérske správy, plány,

reporty, zoznamy, 
odporúčania a požiadavky:

  

ÁNO
(1) Správa o dokončení projektu
(etapy/fázy) voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO 

(2) Plán kontroly po odovzdaní 
projektu

voliteľné voliteľné voliteľné ÁNO 

(3) Odporúčanie nadväzných 
krokov 

voliteľné voliteľné voliteľné ÁNO 

(4) Plán monitorovania a 
hodnotenia po odovzdaní
projektu

voliteľné voliteľné voliteľné ÁNO 

 
PROJEKTOVÉ VÝSTUPY METÓDY AGILE 

ID 

Prehľad projektových výstupov pre projekty a inkrementy 
projektov

nad  
200 000 EUR  

do 
1 000 000 EUR 

vrátane

Manažérske 
výstupy

Špecializované 
výstupy

(technické)

 Výstupy vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu    
A-02 Vízia produktu ÁNO ÁNO  



 

 

 

A-03 Produktové iniciatívy ÁNO ÁNO  
A-04 Používateľská cesta ÁNO ÁNO  
A-05 Priorizované používateľské oblasti ÁNO ÁNO  
A-06 Produktová mapa ÁNO ÁNO  
A-07 Produktový zoznam požiadaviek obsahujúci priorizované požívateľské 

oblasti a priorizované používateľské príbehy ÁNO ÁNO  

A-08 Mapa  používateľských príbehov s ohraničením minimálneho 
životaschopného produktu ÁNO ÁNO  

A-09 Aktualizované údaje o e-Government komponentoch v centrálnom 
metainformačnom systéme verejnej správy vrátane architektonických 
modelov*  

ÁNO  ÁNO 

 Prípravná fáza    
A-01 Používateľský prieskum ÁNO  ÁNO 
 Experimentálna fáza    
A-10 Iniciálny grafický návrh vypracovaný na základe osobitného predpisu ÁNO  ÁNO 
A-11 Prototyp ÁNO  ÁNO 
A-12 Overenie konceptu ÁNO  ÁNO 
A-13 Demonštratívny produkt  ÁNO  ÁNO 
MÍĽNIK - UZATVORENIE Zmluvy s dodávateľom 
 Realizačná fáza    
A-14 Akceptačné kritériá ÁNO  ÁNO 
A-15 Testovanie ÁNO  ÁNO 

(1) Funkčné testovanie (FAT) ÁNO  ÁNO 
(2) Systémové a integračné testovanie (SIT) ÁNO  ÁNO 
(3) Záťažové a výkonnostné testovanie ÁNO  ÁNO 
(4) Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť) ÁNO  ÁNO 
(5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX) ÁNO  ÁNO 
(6) Požívateľské akceptačné testovanie (UAT) ÁNO  ÁNO 

A-16 Školenia personálu ÁNO  ÁNO 



 

 

 

A-17 

Dokumentácia:  ÁNO  

ÁNO 

(1) Aplikačná príručka ÁNO  
(2) Používateľská príručka ÁNO  
(3) Zdrojové kódy a licencie ÁNO  
(4) Inštalačná príručka   ÁNO  
(5) Konfiguračná príručka  ÁNO  
(6) Integračná príručka ÁNO  
(7) Prevádzkový opis a pokyny pre diagnostiku, servis a údržbu ÁNO  
(8) Pokyny na obnovu pri výpadku alebo havárii (Havarijný plán) ÁNO  
(9) Bezpečnostný projekt ÁNO  
(10) Údaje o monitorovaní úrovne poskytovaných služieb (SLA) aktív 
IT 

ÁNO  

A-18 Nasadenie do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie) ÁNO  ÁNO 
A-19 Akceptácia spustenia do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie) ÁNO  ÁNO 

MÍĽNIK - UZATVORENIE Zmluvy v prevádzke (SLA zmluva) 
 Dokončovacia fáza    

A-20 

Správa o dokončení projektu: ÁNO ÁNO  
zoznam rizík a závislostí ÁNO ÁNO  
správa o získaných poznatkoch ÁNO ÁNO  
zoznam otvorených otázok ÁNO ÁNO  

Vysvetlivky:  

* Architektonické diagramy a pohľady vrátane architektonického modelu aj vo formáte The Open Group ArchiMate Model Exchange File Format.  

** Bezpečnostný projekt sa vypracúva len, ak sú splnené podmienky podľa § 23 ods. 1 a 2 zákona. Na postup pri vypracúvaní a na obsah bezpečnostného 
projektu sa použije všeobecne záväzný právny predpis upravujúci obsah a štruktúru bezpečnostného projektu.   

*** Vytvorenie prototypu, overenie konceptu, pilot alebo minimálny životaschopný produkt, ak sa dodáva softvérové dielo alebo softvérová časť 
diela v hodnote nad 5 000 000 eur podľa § 4 ods. 7.  
 

  


